



Comune di Gerocarne

Provincia di Vibo Valentia

Ufficio Tecnico

COPIA Determinazione n. 131 del 18.10.2024

**Oggetto: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI AL CAMPO SPORTIVO DI GEROCARNE CAPOLUOGO.
Approvazione QE post gara e approvazione perizia di variante.
Cup: I92E22000340006**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Fausto Contartese

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 2 del 05/01/2024, con il quale si nominava il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 5 del 13/03/2024, con il quale si prorogava il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico fino al 30/06/2024;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 8 del 01/07/2024, con il quale si prorogava il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico fino al 31/12/2024;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, per la parte ancora vigente;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per la parte ancora vigente;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.04.2024 di approvazione del DUP per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 05.04.2024, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 27/12/2019 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 prevede quanto segue:
 - Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- il decreto 30 Gennaio 2020 del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno sono state assegnate a ciascun Comune le risorse per le annualità dal 2021 al 2024;
- la misura del contributo assegnato al Comune di Gerocarne (VV) è pari ad €. 50.000,00 come riportato nell'allegato del predetto decreto per ogni annualità 2021-2022- 2023-2024;
- con Delibera della giunta comunale n. 22 del 01/08/2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, relativo all'intervento “**MISSIONE 2:** Rivoluzione Verde E Transizione Ecologica; **COMPONENTE C4:** Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica; **INVESTIMENTO 2.2:** Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l'efficienza Energetica Dei Comuni, Finanziata Dall'unione Europea – Next Generation Eu - *Interventi di Efficientamento Energetico dei Locali Spogliatoi Annessi Al Campo Sportivo Di Gerocarne Capoluogo - Cup: I92E22000340006, relativo all'annualità 2023, dell'importo complessivo di € 50.000,00 redatto dall'ufficio tecnico;*
- a seguito di trattativa diretta, con Determina n. 121 del 05.09.2023 del Responsabile dell'Area Tecnica, si procedeva all'aggiudicazione in via definitiva dei lavori in oggetto all'Impresa **PARISI S.R.L.** con sede in Filadelfia (VV) alla via Zaleuco 18, p.iva 03235650797, per il prezzo offerto di € 34.197,90 per lavori, oltre € 4.894,89 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed oltre € 617,95 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, importo Contrattuale di € 39.710,74 oltre iva;

- a seguito di stipula di contratto Stipula_NG3707300 del 12.09.2023, l'impresa PARISI S.R.L. con sede in Filadelfia (VV) alla via Zaleuco 18, p.iva 03235650797 ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo (al netto del ribasso d'asta) di € 34.197,90 per lavori, oltre € 4.894,89 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed oltre € 617,95 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, importo Contrattuale di € 39.710,74 oltre iva.
- con Determinazione n. 122 del 05.09.2023 è stato affidato l'incarico professionale per il servizio di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione all'Ing. Petrolo Giuseppe, con sede in Sant'Onofrio via R. Teti n. 36, con Codice Fiscale PTRGPP86C12L452Q, con partita IVA n. 03454420799, Iscritto al n° 712 Sez. A, presso l'ordine degli Ingegneri della Provincia di Vibo Valentia, pec giuseppe.petrolo@ingpec.eu, per un importo servizi totale di € 5.077,56 dei quali 4.001,94 per imponibile, € 160,08 per CNPAIA e € 915,64 per IVA;

PRESO ATTO del QE Rimodulato Post Gara di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA				
A - LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA				
A1 - Importo Lavori (soggetti a ribasso)	Ribasso	0,50%	A 1	€ 34.197,90
A2- Manodopera			A 2	€ 4.894,89
A3- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)			A 3	€ 617,95
Totale Lavori e oneri per la sicurezza (A) POST GARA			€	39.710,74
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.0 - IVA sui Lavori		10,00% di A	€	3.971,07
B.1 - Incentivo al RUP art. 45 D.Lgs 36/2023		2,00%	€	794,21
B.2 - Direzione Lavori - CSE - Contabilità e CRE			€	4.001,94
B.3 - CNPAIA		4,00% di B3	€	160,08
B.4 - IVA competenze tecniche		22,00% di B3-B4	€	915,64
Totale Somme a Disposizione (B)			€	9.842,94
C.01 - Economie	Totale Economie (C)			€ 446,32

CONSIDERATO CHE:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di realizzare alcune opere strettamente necessarie per una migliore funzionalità e fruibilità dei locali spogliatoi oggetto di intervento, concordate di concerto con l'ufficio tecnico comunale.
- a seguito di autorizzazione da parte del Responsabile dell'ufficio Tecnico, ottenuta per le vie brevi, il Direttore dei Lavori ha predisposto gli elaborati necessari per la proposta di variante in corso d'opera, con l'introduzione di alcuni nuovi prezzi le cui lavorazioni sono indicate nei vari elaborati.

VISTA, pertanto, la perizia di variante, acquisita il 06.08.2024 al prot. 2660 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Petrolo Giuseppe ai sensi dell' Art. 120 comma 1 del D.lgs 36/2023, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;

- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Quadro Comparativo;
- Verbale di Concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;
- Elaborati Grafici;

ATTESO CHE le variazioni ed opere strettamente necessarie al completamento non comportano nessun aumento dell'importo contrattuale, che pertanto rimane pari ad € 34.197,90 per lavori, oltre € 4.894,89 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed oltre € 617,95 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, importo Contrattuale di € 39.710,74 oltre iva.

DATO ATTO che nella redazione della perizia è stato necessario introdurre nuovi prezzi così come riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO l'art. 107 del D. L gvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, comma 3, del T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

D E T E R M I N A

1. **DI DICHIARARE** quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **DI APPROVARE** QE Rimodulato Post Gara di seguito riportato:


QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA				
A - LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA				
A1 - Importo Lavori (soggetti a ribasso)	Ribasso	0,50%	A 1	€ 34.197,90
A2- Manodopera			A 2	€ 4.894,89
A3- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)			A 3	€ 617,95
Totale Lavori e oneri per la sicurezza (A) POST GARA			€	39.710,74
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.0 - IVA sui Lavori		10,00% di A	€	3.971,07
B.1 - Incentivo al RUP art. 45 D.Lgs 36/2023		2,00%	€	794,21
B.2 - Direzione Lavori - CSE - Contabilità e CRE			€	4.001,94

B.3 - CNPAIA	4,00%	di B3	€	160,08
B.4 - IVA competenze tecniche	22,00%	di B3-B4	€	915,64
Totale Somme a Disposizione (B)				€ 9.842,94
C.01 - Economie	Totale Economie (C)			€ 446,32

3. **DI APPROVARE** la perizia di variante relativa agli Interventi di Efficientamento Energetico dei Locali Spogliatoi Annessi Al Campo Sportivo Di Gerocarne Capoluogo - Cup: I92E22000340006 ai sensi dell' Art. 120 comma 1 del D.lgs 36/2023 composta dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
 - Computo Metrico;
 - Elenco Prezzi;
 - Quadro Comparativo;
 - Verbale di Concordamento nuovi prezzi;
 - Atto di sottomissione;
 - Elaborati Grafici;
4. **DI DARE ATTO** che le variazioni ed opere strettamente necessarie al completamento non comportano nessun aumento dell'importo contrattuale;
5. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto in conformità agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 per pubblicazione sul portale del Comune di Gerocarne, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
8. **DI TRASMETTERE** il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e al settore finanziario per gli adempimenti di competenza;
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia Stazione Unica Appaltante per il seguito di competenza;
10. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria entro trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo di questo Ente;
11. **DI DISPORRE** l'invio della presente determinazione:
- al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
 - all'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione;
 - al Sindaco;
 - al Segretario Comunale.

Avverte, che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso – giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell' art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 ess.mm entro il termine di sessanta giorni dalla


data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fausto Contartese

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Bruno LARIA




ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap.	Esercizio
174	16/02/2024	43.870,84	2938	2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Bruno LARIA



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del

Comune al N° 559 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 25/10/2024

L'Addetto alla Pubblicazione
F.to M. Domenica Lopresti



E' copia conforme all'Originale, li 18.10.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Fausto Contartese